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POINT PAPI TARN-AMONT #1 

SEPTEMBRE 2020 
 
Seules les actions concernées par une avancée notable à ce jour sont ici présentées ; les autres actions 
seront développées dans un prochain point PAPI. 
 

AXE 0 – L’ANIMATION DU PAPI 

 

0.1. ANIMATION DU PAPI  D’INTENTION 
 

Maitre d’ouvrage Étape validée Étape en cours Étape à venir 
Syndicat mixte du bassin 
versant du Tarn-amont 
(SMBVTAM) 

 Dépôt d’une demande 
d’avenant jusqu’au  
31 décembre 2021 
(début mai 2020) 

 Retour d’expérience 
de la crue du 12 juin 
2020 : rencontre des 
campings impactés 

 Instruction de la 
demande par les 
services de l’État 

 Signature de l’avenant 
par l’État, la Région 
Occitanie et le 
SMBVTAM  
(fin 2020) 

 
 

 
 
Focus sur la crue du Tarn  
du 12 juin 2020 

 
Données au pont Lerouge : 

 hauteur mesurée : 
5,15 m  

 débit de pointe : 
1200 m3/s. 

Crue inférieure à la crue 
décennale. 
 
Les images ci-contre ont été 
prises à Sainte-Énimie  
et à Millau.
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AXE 1 – L’AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 

 

1.3. CONCEPTION DE SUPPORTS DE SENSIBILISATION 
 
1.3.1. Maquette « inondations » 
 

Maitre d’ouvrage Étape validée Étape en cours Étape à venir 
SMBVTAM 
 
Prestataire : CPIE

1
 du 

Rouergue (Millau), AA 
prototypes (Aurillac) 

 Réunion d’échanges 
pour la définition des 
besoins pour la 
maquette en 
concertation avec les 5 
syndicats de bassins 
versants du 
département de 
l’Aveyron, le PNR

2
 des 

Grands Causses et la 
DDT 12

3
  

(25 juin 2020) 

 Rédaction du cahier 
des charges par le 
SMBVTAM et le CPIE 
du Rouergue, en 
concertation avec les 
partenaires 

 2
e
 réunion de travail 

avec les maquettistes : 
présentation d’un 
prototype de 
maquette  
(fin septembre) 

 
1.3.2. Journées « inondations » (sous réserve de trouver un site pour accueillir les démonstrateurs) 
 

Maitre d’ouvrage Étape validée Étape en cours Étape à venir 
SMBVTAM  Réservation des 

démonstrateurs 
« porte de garage » et 
« portière de voiture » 
auprès de la Mission 
interrégionale 
« inondations » de 
l’arc méditerranéen 
(MIIAM) 

 Recherche d’un 
nouveau lieu pour 
accueillir les 
démonstrateurs 

 Définition du 
programme des 
journées 
« inondations » 
(semaine du 2 au 8 
novembre) 

 Prises de contacts 
avec les différents 
partenaires pour 
l’animation de ces 
journées 

 Communication 
autour de l’événement 
et invitations 

 Animation des 
journées 
« inondation » du 
Tarn-amont 
(Novembre 2020  
à Millau) 

 

                                                           
1 Centre permanent d’initiatives pour l’environnement 
2 Parc naturel régional 
3 Direction départementale des territoires de l’Aveyron 
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1.3.3. Plan de communication du futur PAPI complet 
 

Maitre d’ouvrage Étape validée Étape en cours Étape à venir 
SMBVTAM 
 
Prestataire : bureau 
d’études Mayane 
(Montpellier) 

 Réunion de lancement 
de l’action  
(25 octobre 2019) 

 Allers-retours sur la 
stratégie de 
communication  
(phase 1) 

 Présentation de la 
stratégie de 
communication aux 
élus 

 Validation de la 
stratégie de 
communication par les 
élus (automne 2020) 

 Conception et 
validation du plan de 
communication (phase 
2) (début 2021) 

 

1.5. ET 2.1. POSE DES REPÈRES DE CRUES ET D’ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES 
 

Maitre d’ouvrage Étape validée Étape en cours Étape à venir 
SMBVTAM 
 

  Validation des sites de 
pose avec les élus des 
17 communes 
concernées  
(95 repères de crues, 
11 échelles 
limnimétriques,  
12 panneaux) 

 Signature des 
conventions bi ou 
tripartites (selon si le 
site choisi est 
communal ou privé) 

 Rédaction du cahier 
des charges et 
consultation des 
entreprises (décembre 
2020) 

 

1.6. ÉTUDE HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE SUR LE TRÉVEZEL ET LA HAUTE-DOURBIE 
 

Maitre d’ouvrage Étape validée Étape en cours Étape à venir 
SMBVTAM 
 
Prestataire : bureau 
d’études Gravellier-
Fourcadier (Millau) 

 Comité de pilotage de 
lancement de l’étude : 
présentation des 
objectifs de l’étude, 
méthodes et planning 
(10 septembre 2020) 

  Visite de terrain à mi-
parcours sur chaque 
commune avec les 
représentants de la 
commune concernée, 
le prestataire et le 
SMBVTAM  
(novembre 2020) 

 Comité de pilotage de 
rendu de l’étude  
(janvier 2020) 
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1.7. ÉTUDE GLOBALE SUR LE RUISSELLEMENT 
 

Maitre d’ouvrage Étape validée Étape en cours Étape à venir 
SMBVTAM   Développement de la 

méthode Exzeco
4
 sur 

le territoire par le 
Cerema

5
 

(Octobre 2020) 

 Croisement de l’aléa 
« ruissellement » avec 
les enjeux pour définir 
le risque 

 Études sur les zones à 
enjeux identifiées 

 Suivi de l’élaboration 
des Schéma directeurs 
d’eaux pluviales sur les 
zones concernées. 

 
 

AXE 2 – LA SURVEILLANCE, LA PRÉVISION DES CRUES ET DES INONDATIONS 
 

2.3. IDENTIFICATION DES SITES PROPICES À L’IMPLANTATION DE STATIONS DE SURVEILLANCE 
 

Maitre d’ouvrage Étape validée Étape en cours Étape à venir 
SMBVTAM   Rédaction du cahier 

des charges en 
concertation avec le 
SPC

6
 de la DREAL

7
 

Occitanie 

 Consultation des 
entreprises  
(novembre 2020) 

 
 

AXE 5 – LA RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES 
 

5.2. DIAGNOSTICS DE VULNÉRABILITÉ DES ENTREPRISES 
 

Maitre d’ouvrage Étape validée Étape en cours Étape à venir 
SMBVTAM 
 
Prestataires : 

 CCI
8
 Aveyron 

 CMA
9
 Aveyron 

  Identification des 
entreprises concernées 
(CCI + CMA) 

 Conception de l’outil de 
diagnostic avec la CMA 

 Élaboration d’une 
plaquette 
d’information/sensibilis
ation destinée aux 
entreprises 

 Campagne de 
communication 
auprès des entreprises 
en zone inondable 

 Réalisation de 
diagnostics simplifiés 
(novembre-décembre 
2020) et restitutions 

 Diagnostics complets 
des entreprises et des 
bâtiments (action 5.1) 

 
Dossier suivi par : Jade Bréchignac – Animatrice du PAPI d’intention du Tarn-amont 
 Tél. 06 82 21 09 04 – papi-tarn-amont@orange.fr 

                                                           
4 Cette méthode permet d’identifier les zones d’écoulement préférentielles, soit d’identifier l’aléa ruissellement. 
5 Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
6 Service de prévision des crues 
7 Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement 
8 Chambre de commerce et d’industrie 
9 Chambre des métiers et de l’artisanat 


